

คำนำ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมติที่ประชุมได้คัดเลือกกิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ กิจกรรมศูนย์เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และกิจกรรมเสริมสร้างร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ของสำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยได้ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ และแจ้งสำนักอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ๑ - ๑๖ ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

บัดนี้การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินมาจนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว สำนักแผนงานและสารสนเทศจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานบริหารความเสี่ยง ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด

สำนักแผนงานและสารสนเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในสังกัดต่อไป

สารบัญ

	หน้า
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง	๒
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน	
♦ กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ	๔
♦ กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	๗
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ ป่าไม้ระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	
♦ กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ	๑๐
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	
♦ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	
♦ กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์	๑๗

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการคัดเลือกมาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ป่า และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่าง บูรณาการและยั่งยืน แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและแก้ปัญหาที่ดินทำกิน ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ มติที่ประชุม เลือก ๒ กิจกรรม คือ

๑ .๑ กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ สำนักอุทยานแห่งชาติ

๑.๒ กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ผู้รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ ป่าและระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ มติที่ประชุม เลือก กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

ผู้รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แผนงานฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ ๒) มติที่ประชุม เลือก

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ผู้รับผิดชอบ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๔, ๑๕ และ ๑๖

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและการบริหารจัดการ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการที่ ๒ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มติที่ประชุม เลือก

กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ผู้รับผิดชอบ สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ (ยกเว้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

◆ กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักอุทยานแห่งชาติ

ความเสี่ยงที่ดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

หลักฉันทามติ

๒.๒ ชุมชนบางแห่งเรียกร้องสิทธิในที่ดินเพิ่มเติมจากข้อตกลงเดิมที่เคยมีร่วมกัน เช่น เรียกร้องพื้นที่ใช้สอยรวม/ป่าชุมชน

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่ง ที่ ๑๑๓๐/ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการ และคำสั่งที่ ๒๒๙๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการ

จัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศ

ผลการดำเนินการ :

- คณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๕๑๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑) และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๕๒๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๒) จัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนด แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมติที่ประชุม เห็นว่าเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการ ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎรชาวกะเหรี่ยง เห็นควรเชิญราษฎรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มองค์กรอิสระ (NGO) เข้าร่วมการประชุมในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการ ร่วมกัน และบันทึกลงนามร่วมกัน เพื่อมิให้เกิดข้อคัดค้านในภายหลัง และการพิจารณาจะต้องยึดถือว่าบริเวณการพิจารณาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗

- ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้อุทยานแห่งชาติเตรียมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของราษฎรและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานอื่น และปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการตามลำดับขั้นตอนเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการ จำนวน ๑๙ แห่ง ได้แก่

๑. อช.ธารเสด็จ - เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
๒. อช.ลำน้ำกก จ.เชียงราย
๓. อช.แม่เงา จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.เชียงใหม่
๔. อช.น้ำตกพาเจริญ จ.ตาก
๕. อช.หาดขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ จ.สุราษฎร์ธานีจ.นครศรีธรรมราช

๖. อช.ดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงราย
๗. อช.ถ้ำผาไท จ.ลำปาง
๘. อช.นันทบุรี จ.น่าน
๙. อช.ดอยจาง จ.ลำปาง และจ.ลำพูน
๑๐. อช.นาญ - น้ำโสม จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย
๑๑. อช.แก่งเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก
๑๒. อช.แม่เฒ่า จ.เชียงใหม่
๑๓. อช.ออบขาน จ.เชียงใหม่
๑๔. อช.น้ำตกซีโป จ.นราธิวาส
๑๕. อช.อ่าวมะนาว - เขาตันหยงจ.นราธิวาส
๑๖. อช.สันกาลาคีรี จ.สงขลา
๑๗. อช.อ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๘. อช.ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก
๑๙. อช.ภูผายา จ.เลย จ.หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี

• สรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมย่อย การประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. อุทยานแห่งชาติที่คาดว่าจะสามารถประกาศจัดตั้งได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่


๒.๑ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๘๒๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒.๒ อุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่าน รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๘๕๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒.๓ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร๐๕๐๓/๒๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑๐)

สรุปผลการดำเนินงาน ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “สูง” (๕ = ๑๒) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” (๒x๒ = ๔) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีการติดตามต่อไป

จากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเป็นตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดังนี้



คำอธิบายสัญลักษณ์

- เป็นระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- เป็นระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ ป่าไม้ และ
จัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

◆ กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ผู้รับผิดชอบ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ความเสี่ยงที่ดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขออนุญาต ตรวจสอบสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าและสถานที่ที่ขออนุญาตค้า

หลักมีส่วนร่วม

๑ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมิได้มีการกิจโดยตรงในการดำเนินการเป็นเพียงการให้ความร่วมมือจึงอาจทำให้กระทบกับขั้นตอนอื่นๆ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๑.๑ มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานด้านการอนุญาตให้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

๑.๒ เสนอให้มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติผลการดำเนินงาน :

๑.๑ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีมีการขออนุญาตให้ค้าฯ เพื่อขอความร่วมมือดำเนินการตรวจคุณสมบัติบุคคลโดยกำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสารหลักฐานก่อนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นรายๆไป

๑.๒ กรมอุทยานฯ มีหนังสือเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พิจารณานำเรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ให้ได้ข้อยุติของกระทรวงโดยเร็ว เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณารับหลักการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป

สรุปผลการดำเนินการ: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๑.๑- ๑.๒ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (๒x๓ = ๖) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” (๒x๑ = ๒) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ ยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

ขั้นตอนที่ ๕ การรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต

หลักประสิทธิภาพ

๒.๑ กรณีออกใบอนุญาตแล้วได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตแต่หนังสือดังกล่าวไม่ไปถึงผู้รับ ทำให้ผู้รับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตล่าช้า

กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

๒.๑ มีการประสานผู้ประกอบการทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้มารับใบอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการได้มารับใบอนุญาตก่อนหนังสือไปถึงผู้ประกอบการ

ผลการดำเนินงาน :

๒.๑ มีการประสานผู้ประกอบการทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งให้มารับใบอนุญาต ซึ่งผู้ประกอบการได้มารับใบอนุญาตก่อนหนังสือไปถึงผู้ประกอบการ

๒.๒ ประเภชการมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยมีการรายงานบัญชีรับและจำหน่ายภายใน ๑๕ วันตามที่กฎหมายกำหนด

สรุปผลการดำเนินการ: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๒.๑- ๒.๒ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (๓x๓ = ๙) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” (๒x๑ = ๒) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ ยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

หลักตอบสนอง

๒.๒ ผู้ประกอบการขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามผล

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๒.๒ เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำผู้ได้รับใบอนุญาตในการดำเนินการภายใต้ระเบียบกฎหมายพร้อมให้คู่มือแนะนำการดำเนินการดังกล่าว


ผลการดำเนินการ :

๒.๒.๑ มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องเป็นระยะๆ

๒.๒.๒ จัดเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการ

สรุปผลการดำเนินการ: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๒ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (๓x๓ = ๙) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” (๒x๒ = ๔) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ ยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

จากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเป็นตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดังนี้



คำอธิบายสัญลักษณ์

เป็นระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ
เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ
แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

◆ กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ

ผลผลิตที่ ๑ : พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ - ๑๖

ความเสี่ยงที่ดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

๓. หน่วยงานสนามประชุมชี้แจงโครงการ สสอ. และวัตถุประสงค์ของโครงการให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เป้าหมาย ให้ผู้สนใจลงชื่อเป็นสมาชิก สสอ. ชุมชนร่วมกันจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนภายในเวลาที่กำหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการ สสอ. ของหมู่บ้าน

หลักรับผิดชอบ

- ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีทักษะไม่เพียงพอ

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ผลการดำเนินการ:

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้นน้ำคลองลำพูน

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้นน้ำคลองยันตอนบน

จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้นน้ำรือ-สลุย


จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ

การฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (จบสิ้นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) จัดประชุม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน

การฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (จบสิ้นักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่)จัดประชุม ณ โรงแรมดิอิมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่านจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน

สรุปผลการดำเนินการ : ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีทักษะเพิ่มขึ้น ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง”(๓x๓) = ๙ และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” (๒ x๒ = ๔) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

จากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเป็นตารางแผนภูมิความเสี่ยง เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดังนี้



คำอธิบายสัญลักษณ์

- เป็นระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- เป็นระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกัน การลดผลกระทบ
และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

- ◆ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

โครงการศูนย์ติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ ๒)

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมศูนย์ข้อมูลเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ผู้รับผิดชอบ : สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๔, ๖, ๘, ๙, ๑๑, ๑๔, ๑๕ และ ๑๖

ความเสี่ยงที่ดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

หลักประสิทธิผล

๑.๑ การกำหนดแนวทางดำเนินงานยังขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการสนับสนุนข้อมูล

กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง

๑.๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

ผลการดำเนินงาน : ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการบริการผู้ใช้ข้อมูลตอบรับเป็นอย่างดี

หลักประสิทธิภาพ

๑.๒ ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ อาจมีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความละเอียดและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์เช่น ปริมาณความชื้นในอากาศที่แปรปรวน ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิในอากาศ หรือสภาพทางกายภาพของดิน เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานมิได้เป็นผู้จัดเก็บและจัดทำฐานข้อมูลเองต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๑.๒ ตรวจสอบผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลให้มีความใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากที่สุด

ผลการดำเนินงาน : ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลและมีการตรวจสอบการนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อให้ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และข้อมูลที่เข้าใกล้เคียงกับปัจจุบัน

หลักการมีส่วนร่วม

๑.๓ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (ผู้บริการข้อมูลและผู้ปฏิบัติงาน) และผู้รับบริการยังขาดการแสดงความคิดเห็นของผลดี ผลเสียของข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่นำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๑.๓ เปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ

ผลการดำเนินงาน : ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนภูมิสารสนเทศสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและสามารถประเมินออกมาในเชิงสถิติได้

สรุปผลการดำเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๑.๑- ๑.๓ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (๓×๒) = ๖ และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” ($๒ \times ๒ = ๔$) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ ยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

๒.๑ การประมวลผล การรวบรวม ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและการแจ้งเตือน

หลักประสิทธิภาพ

๒.๑.๑ ระบบรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ขอหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ อีกทั้งยังต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
ติดตามและตรวจสอบผู้ที่ทำเว็บไซต์ให้จัดทำรายงานเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ผลการดำเนินงาน : ได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลและมีการตรวจสอบการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด และข้อมูลที่เข้าใกล้เคียงกับปัจจุบัน

สรุปผลการดำเนินการ : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ($3 \times 3 = 9$) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ($2 \times 3 = 6$) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

๒.๒ การบำรุงรักษา ห้อง Server Room ที่ใช้ในการจัดเก็บเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

หลักประสิทธิผล

๒.๒.๑ การบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในห้อง Server room ยังไม่สามารถรองรับการใช้งานได้เมื่อเกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ หรือ เกิดอัคคีภัย

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๒.๒.๑ จัดจ้างผู้ชำนาญการเพื่อบำรุงรักษาระบบต่างๆภายในห้อง Server room ตามระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำปี

ผลการดำเนินงาน : ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและสามารถประเมินออกมาในเชิงสถิติได้

สรุปผลการดำเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง คือ ระดับความเสี่ยง “สูง” ($3 \times 5 = 15$) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ($3 \times 2 = 6$) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

หลักประสิทธิภาพ

๒.๒.๒ พื้นที่จัดในการเก็บข้อมูล (HardiskStorage) มีน้อยทำให้การสำรองข้อมูล (Backup) เป็นไปได้ยาก

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

จัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้มีปริมาณพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับการใช้งาน

ผลการดำเนินงาน :


๒.๒.๑ บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษา ระบบห้อง Server Room ตามขั้นตอนการบำรุงดูแลรักษา แล้วเสร็จทันตามสัญญา

๒.๒.๒ ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Storage แล้ว

๒.๒.๓ ได้จัดการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ โดยการลบข้อมูลที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานในลำดับน้อยๆ ออกทำให้มีพื้นที่ว่างพอสำหรับการใช้งาน

สรุปผลการดำเนินงาน : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๒.๒.๑ - ๒.๒.๓ คือ ระดับความเสี่ยง “สูง” (๓x๔) = ๑๒ และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (๒x๓ = ๖) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

จากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเป็นตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดังนี้



คำอธิบายสัญลักษณ์

- เป็นระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- เป็นระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การ
และการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
แผนงานส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

- ◆ กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

โครงการที่ ๒ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์

กิจกรรมหลัก : กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ผู้รับผิดชอบ : สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖
(ยกเว้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒)

ความเสี่ยงที่ดำเนินการ

ความเสี่ยงด้านการกลยุทธ์

ขั้นตอนที่ ๑ การอำนวยความสะดวก

๑. กำหนดแผนการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์”

หลักตอบสนอง

๑.๑ แผนการดำเนินงานไม่ตอบสนองผู้รับบริการ

หลักการมีส่วนร่วม

๑.๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและการดำเนินงานน้อย

๒. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไฟฟ้า และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดน

หลักตอบสนอง

๑.๓ แนวทางปฏิบัติงานกำหนดแบบกว้างๆไม่สอดคล้องกับบางพื้นที่

กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๑. สรุปและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณเพิ่มเติมในปีต่อไป

๒. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน

๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนได้รับแผนงาน

๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

๕. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติที่กำหนด

ผลการดำเนินงาน :

๑. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้จัดทำแบบคำของบประมาณ เบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๙๐๔.๔๐๒/๓๕๒๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘

๒. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้าได้จัดประชุมหัวหน้าหน่วยงานด้านไฟฟ้า เพื่อสรุปบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ “องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้า ในศตวรรษที่ ๒๑” ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า ได้แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ตามหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๗๐๓/๒๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘

๔. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้กำหนดและแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายเงินให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ตามหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส
๐๙๐๕.๗๐๓/๒๐๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘

๕. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ตาม หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/ ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒
ต.ค. ๕๘

สรุปผลการดำเนินงาน : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๑.๑- ๑.๓ คือ ระดับความเสี่ยง
“สูง” (๓x๔ = ๑๒) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” (๒ x ๔ = ๘)
สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับ ยอมรับความ
เสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

ความเสี่ยงด้านการเงิน

๓. งบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและการดำเนินงานของเครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควันมีอยู่อย่างจำกัด

หลักประสิทธิผล

๓.๑ งบประมาณสำหรับการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและการดำเนินงานของ
เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันมีอยู่อย่างจำกัด

หลักรับผิดชอบ

๓.๒ เครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุนปฏิบัติและใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

๑. ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง

๒. วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

๓. จัดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ติดตามความก้าวหน้า และติดตาม
การใช้จ่ายเงิน

๔. กำหนดแผนงานพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานในปีต่อไปโดยการจัดลำดับตามความสำคัญ

๕. เตรียมการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
ผลการดำเนินงาน :

๑. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้กำหนดแผนการ ตรวจสอบติดตามผลการ ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/ ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๘

๒. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและ
การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานตาม รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตาม
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/ ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๘

๓. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักป้องกัน
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เร่งรัด ให้คำแนะนำ และออกไปประสานการปฏิบัติติดตามความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๗๙๐/๒๕๕๘ ณ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๘

๔. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้ประเมินผลความถึงพอใจในการดำเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ส่งให้ส่วนติดตาม สำนักแผนงานและ
สารสนเทศ

๕. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้จัดทำแบบคำของบประมาณ เบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๙๐๔.๔๐๒/๓๕๒๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘

สรุปผลการดำเนินงาน : ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๓.๑ - ๓.๒ คือ ระดับความเสี่ยง “สูง” ($๓ \times ๕ = ๑๕$) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ($๓ \times ๓ = ๙$) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ

๔. ขั้นตอนที่ ๕ การประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน

หลักประสิทธิผล


๔.๑ กฎระเบียบของต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทยส่งผลต่อการเจรจาความร่วมมือต่างๆ

ผลการดำเนินงาน :

สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟป่า ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

สรุปผลการดำเนินงาน: ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อ ๔.๑ คือ ระดับความเสี่ยง “ปานกลาง” ($๓ \times ๒ = ๖$) และระดับความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ คือ ระดับความเสี่ยง “ต่ำ” ($๒ \times ๒ = ๔$) สถานะความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สามารถควบคุมบริหารจัดการให้อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยงแต่ทั้งนี้ยังคงต้องมีมาตรการติดตามต่อไป

จากการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงใน กิจกรรมนี้ สามารถแสดงเป็นตารางแผนภูมิความเสี่ยงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ดังนี้



คำอธิบายสัญลักษณ์

○ เป็นระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

□ เป็นระดับความเสี่ยง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑.สงวน อนุรักษ์ พืชพันธุ์ และจัดกพรพิพการป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน
 กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย : กิจกรรมรณรงค์/การประชาสัมพันธ์/การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ
 ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย) : ประชาชนจัดตั้งอุทยานแห่งชาติเป็นงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง
 ผู้รายงาน : นายชลธร ขันวานฤทธิดี ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร สำนักอุทยานแห่งชาติ.....

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยงตามแผน		ระดับความเสี่ยงจริง		ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
				โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	
ความเสี่ยงด้านการค้าเงินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนบางแห่งเรียกร้องสิทธิในที่ดินเพิ่มเติมจากข้อตกลงเดิมที่เคยมีร่วมกัน เช่น การเรียกร้องพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม/ป่าชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชั่งชั่งความเข้าใจแก่ผู้แทนสำนักพื้นที่และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่ง ที่ ๑๓๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง 	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา ตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำห้วยวน และป่าน้ำลาว และป่าแม่ยม ในท้องที่ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอ สองแคว จังหวัดน่าน และตำบลมัยเยน 	๓	๔	๒	๒	

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงสิ้นงบประมาณ		ร้อยละของ การนำแผน บริหาร ความเสี่ยง ไปปฏิบัติ
				โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	
		คณะกรรมการติดตามผลการ ประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมกา และคำสั่งที่ ๒๒๙๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตามผลการ ประกาศอุทยานแห่งชาติ เตรียมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ ๑) พิจารณากำหนดมาตรการ เร่งรัด กระบวนการจัดตั้งอุทยาน แห่งชาติ ๒) ประสานความร่วมมือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่ เกี่ยวข้อง ๓) ติดตาม วิเคราะห์ สรุป และเสนอแนะให้ความเห็น เกี่ยวกับกาประกาศจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการประกาศอุทยาน	ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ตำบลผาซำน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยาน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙					

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยงสิ้นงบประมาณ		ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
				โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	
		<p>แต่งตั้งเตรียมการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว</p> <p>๔) ให้คณะกรรมการเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>						

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : ๑.สงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดภูมิทัศน์อุทยานป่าไม้และสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย : กิจกรรมงานอุทยานแห่งชาติ/ภาวประภาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย) : ประภาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่า ๑.๑ แห่ง

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักการอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนบางแห่งเรียกร้องสิทธิในที่ดินเพิ่มเติมจากข้อตกลงเดิมที่เคยมีส่วนร่วม เช่น การเรียกร้องพื้นที่ใช้สอยส่วนรวม/ป่าชุมชน 	<ul style="list-style-type: none"> กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเตรียมการ และเจ้าหน้าที่ ก ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวย ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหวาน และป่าน้ำลาว และป่าแม่ม ในท้องที่ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และตำบลมอญ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ตำบลฟ้าฮ่าม 	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเก็ดหวัด น่านและจังหวัดพะเยา ตามพระราชกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๓ ก ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำยาวและป่า น้ำสวย ป่าน้ำเปื่อย ป่าน้ำหวาน และป่าน้ำลาว และป่าแม่ม ในท้องที่ ตำบลชนแดน ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน และตำบลมอญ ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ ตำบลฟ้าฮ่าม 	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙	งบปกติ	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแห่งชาติ เตรียมการ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๕๑๘ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑) และหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ทส ๐๙๑๐.๕๐๒/๕๑๔ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (เอกสาร หมายเลข ๒) จัดประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจแก่ผู้แทนสำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ เตรียมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเตรียมการ 	๑๐๐	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙	งบปกติ	<ul style="list-style-type: none"> ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแห่งชาติเตรียมการ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีคำสั่งที่ ๑๑๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 	ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร	

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะของการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะของการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง ๓) ติดตาม วิเคราะห์ สรุป และเสนอแนะให้ ความเห็นเกี่ยวกับ การประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถ ดำเนินการประกาศอุทยาน แห่งชาติเตรียมการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว ๔) ให้คณะกรรมการเสนอ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือ คณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความจำเป็นและ เหมาะสม	อำเภอโป่ง จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ (เอกสาร หมายเลข ๓)			เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ห้องประชุมสำนักอุทยานแห่งชาติ แห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งมีที่ ประชุม เห็นว่าเพื่อให้เกิดการมี ส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหา บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เตรียมการ ที่มีกรณีพิพาทกับ ราษฎรชาวกะเหรี่ยง เห็นควร เชิญราษฎรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน ผู้ร้องเรียนที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มองค์กรอิสระ (NGO) เข้าร่วมการประชุมในการ พิจารณาแนวเขตอุทยาน แห่งชาติเตรียมการร่วมกัน และ บ้านที่ตกลงร่วมกัน เพื่อมิให้ เกิดข้อคัดค้านในภายหลัง และ การพิจารณาจะต้องยึดถือว่า บริเวณการพิจารณาอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติป่าสงวน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗(เอกสาร หมายเลข ๓) (เอกสารหมายเลข ๖) ที่ประชุม มีมติมอบหมายให้อุทยาน					๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ผลการประกาศอุทยาน แห่งชาติเตรียมการ (เอกสารหมายเลข ๔) และคำสั่งที่ ๒๒๙๑/๒๕๕๘ ลง วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ผลการประกาศอุทยาน แห่งชาติเตรียมการ (เอกสารหมายเลข ๕)	

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	รายละเอียด ความ คืบหน้า ของ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ต่ำเป็นการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การแก้ไข	หลักฐาน เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	
					<p>ความคืบหน้าในการดำเนินงาน</p> <p>แห่งชาติเตรียมการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาการทับซ้อนพื้นที่ทำกินที่อยู่อาศัยของราษฎรและพื้นที่ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานอื่นและปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติให้ถูกต้องสอดคล้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการตามลำดับขั้นตอนเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเตรียมการ จำนวน ๑๙ แห่ง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. อช.ธารเสด็จ - เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ๒. อช.ลำน้ำก จ.เชียงใหม่ ๓. อช.แม่เงา จ.ตาก จ.แม่ฮ่องสอนและ จ.เชียงใหม่ ๔. อช.น้ำตกพาเจริญ จ.ตาก ๕. อช.หาดชอนอม - หมู่เกาะทะเลใต้ จ.สุราษฎร์ธานีจ.นครศรีธรรมราช ๖. อช.ดอยเวียงผา จ.เชียงใหม่และ จ.เชียงใหม่ ๗. อช.ถ้ำผาไท จ.ลำปาง ๘. อช.นันทบุรี จ.น่าน 							

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	
					๙. อช.ดอยจาง จ.ลำปาง และจ.ลำพูน ๑๐. อช.น่ายง - น้ำโสม จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ๑๑. อช.แก่งเจ็ดแคว จ.พิษณุโลก ๑๒. อช.แม่เฒ่า จ.เชียงใหม่ ๑๓. อช.ออบขาน จ.เชียงใหม่ ๑๔. อช.น้ำตกสี่ไป จ.นราธิวาส ๑๕. อช.อวามะนาว - เขาตันหยง จ.นราธิวาส ๑๖. อช.สันกาลาคีรี จ.สงขลา ๑๗. อช.อ่าวสยาม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๑๘. อช.ไม้กลายเป็นหิน จ.ตาก ๑๙. อช.ภูผายา จ.เลย จ.หนองบัวลำภู และจ.อุดรธานี (เอกสารหมายเลข ๖) • สรุปผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมย่อย การประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑. ประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติลำสะเทิน จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ ๒๑							

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
					<p>เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙(เอกสารหมายเลข ๓)</p> <p>๒. อุทยานแห่งชาติที่คาดว่าจะสามารถประกาศจัดตั้งได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่</p> <p>๒.๑ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา</p> <p>รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๕๒๗ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๘)</p> <p>๒.๒ อุทยานแห่งชาติขุนสถานจังหวัดน่าน รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๕๕๕๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๙)</p> <p>๒.๓ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร</p>						

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า ของ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ ที่เบิกจ่าย แล้ว	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การแก้ไข	หลักฐาน เอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
					๐๕๐๓/๒๑๘๓๐ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑๐)					

ความเห็นผู้บริหาร ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ ผู้รายงาน
 (นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์) (นางสุนันทา ต้นศิริ)
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ พัฒนา อนุรักษ์ พันธุ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก สงวน อนุรักษ์ พันธุ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

กิจกรรมย่อย การอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากกรมเพาะพันธุ์

ผู้รายงาน นายสุนทร ฉายวิวัฒนะ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสียหาย		ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ	
				ตามแผนบริหารความเสี่ยง โอกาสเกิด (X)	ปึงงบประมาณ โอกาสเกิด (Y)		
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบ คุณสมบัติผู้ขอ อนุญาต ตรวจสอบ สัตว์ป่า ซากของ สัตว์ป่า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ซากของสัตว์ป่า และสถานที่ที่ขอ อนุญาตค้า	หลักมีส่วนร่วม :การ ประสานงานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาได้ เนื่องจากหน่วยงาน ดังกล่าวมิได้มีการกิจ โดยตรง ในการดำเนินการเป็น เพียงการให้ความ ร่วมมือ จึงอาจทำให้ กระทบกับขั้นตอน อื่นๆ	๑. มีหนังสือถึงหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุ ถึงความจำเป็นในการ ปฏิบัติงานด้าน การอนุญาตให้จำหน่าย ระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ๒. เสนอให้มีการแก้ไข ระเบียบและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อลด ขั้นตอนในการตรวจสอบ คุณสมบัติ	ได้รับความร่วมมือ จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทำให้ลด ระยะเวลาในการ ตรวจสอบ คุณสมบัติของ ผู้ขออนุญาตและ สามารถดำเนินการ ได้ตามระยะเวลาที่ กฎหมายกำหนด	๒	๓	๑	๙๐

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมความคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสียหาย		ระดับความเสียหาย		ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ
				ตามแผนบริหารความเสี่ยง โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	โอกาสเกิด (X)	ผลกระทบ (Y)	
ขั้นตอนที่ ๕ การรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากกรมเพาะพันธุ์และการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของผู้รับใบอนุญาต	หลักประสิทธิภาพ : กรณีออกใบอนุญาตแล้วได้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับใบอนุญาต แต่หนังสือดังกล่าวไปไม่ถึงผู้รับ ทำให้ผู้รับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตล่าช้า	เพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ผู้ประกอบการทราบ เช่น การแจ้งทางโทรศัพท์มือถือ	ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลทันทีและได้รับเอกสารเร็วขึ้น	๓	๓	๒	๑	๙๐
				๓	๓	๒	๒	๙๐
	หลักตอบสนอง : ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบทำให้ยากต่อการตรวจสอบควบคุม และติดตามผล	๑. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้ดำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องเป็นระยะๆ ๒. จัดเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการ	- คู่มือแนะนำสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ - เจ้าหน้าที่เข้าถึงผู้ประกอบการและเข้าจับกุมหาของผู้ประกอบการมากขึ้น	๓	๓	๒	๒	๙๐
				๓	๓	๒	๒	๙๐

(รอบ ๑๒ เดือน)

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวน อนุรักษ์ พันธุ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

กิจกรรมหลัก สงวน อนุรักษ์ พันธุ์ และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างบูรณาการและยั่งยืน

กิจกรรมย่อย การอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจาก การเพาะพันธุ์

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
<p>หลักมีส่วนร่วม : การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถกำหนดระยะเวลาได้ เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวไม่มีภาระกิจโดยตรงในการดำเนินการ เป็นเพียงการให้ความร่วมมือ จึงอาจทำให้</p>	<p>๑. มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุ ถึงความจำเป็นในการปฏิบัติงานด้าน การอนุญาตให้หันตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้อนุญาต และสามารถดำเนินการได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>ต.ค. ๕๘ - ก.ย. ๕๙</p>	<p>งบประมาณปกติ</p>	<p>ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการขอ อนุญาตให้ค้า เพื่อขอความร่วมมือ ดำเนินการ ตรวจสอบสมบัติ บุคคลโดยกำหนดระยะเวลาในการส่งเอกสาร หลักฐานก่อน ระยะเวลาที่</p>	<p>๙๐</p>	<p>ต.ค. ๕๘ - ก.ย. ๕๙</p>	<p>งบประมาณปกติ</p>	<p>-</p>	<p>หนังสือกรมอุทยานฯ ที่ ทส ๐๙๐๙.๓๐๒ /๒๒๘๐๐ ลว เรื่อง ขอรับ ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า คุ้มครองที่ได้ จากกรมเพาะพันธุ์ (บจ.วรรณ วสุวรรณ มณี)</p>	<p>ส่วน คุ้มครอง สัตว์ป่า สำนัก อนุรักษ์ สัตว์ป่า</p>

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
กระทบกับขั้นตอนอื่นๆ	๒. เสนอให้มีการแก้ไขระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติ	กำหนด			กฎหมายกำหนดเป็นรายๆไป กรมอุทยานฯ มีหนังสือเรียนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ พิจารณานำเรียน ร.บ.ทส. เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการให้มีการดำเนินการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายทั้งฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ					หนังสือกรมอุทยานฯ ที่ ทส ๐๙๐๙/๒๒ ๗๑๒ ลว เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ..... และร่าง พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ....	

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
					พ.ศ.๒๕๐๔ ให้ได้ข้อยุติของกระทรวง โดยเร็ว เพื่อนำเสนอให้รัฐมนตรี พิจารณา หลักการตามขั้นตอนการ เสนอกฎหมายต่อไป						
หลัก ประสิทธิภาพ : กรณีออกใบอนุญาตแล้ว ได้มีหนังสือแจ้ง ผู้ขอรับใบอนุญาต แต่หนังสือ ดังกล่าวไม่ถึง ผู้รับ ทำให้ผู้รับ	๓. เพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อมูลให้ ผู้ประกอบ การ ทราบ เช่น การแจ้ง ทางโทรศัพท์มือถือ	ผู้ประกอบ การได้รับ ข้อมูลทันที และได้รับ เอกสารเร็วขึ้น	ต.ค.๕๘ - ก.ย. ๕๙	งบประมาณ ปกติ	มีการประสาน ผู้ประกอบ การ ทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งให้มา รับใบอนุญาต ซึ่ง ผู้ประกอบ การ ได้มารับ ใบอนุญาตก่อน หนังสือไปถึง ผู้ประกอบ การ	๙๐	ต.ค.๕๘ - ก.ย. ๕๙	งบประมาณ ปกติ	-	ประสานผู้รับ ใบอนุญาต สามารถมารับ ใบอนุญาตได้ เลยจากการ โทรแจ้ง - ๐๒ ๓๑๔ ๕๕๖๔ - ๐๘๑ ๙๓๗ ๒๐๒๐	ส่วน คุ้มครอง สัตว์ป่า สำนัก อนุรักษ์ สัตว์ป่า

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
ใบอนุญาตตามารับใบอนุญาตล่าช้า											
หลักตอบสนอง : ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ และติดตามผล	๑. มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการ การให้คำเฝ้าติดตามระเบียบให้ถูกต้องเป็นระยะๆ	- คู่มือแนะนำสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า - คู่มือการที่ได้มาจากกรมเพาะพันธุ์ - เจ้าหน้าที่เข้าถึง ผู้ประกอบการและเข้าใจปัญหาของผู้ประกอบการมากขึ้น	ต.ค. ๕๘ - ก.ย. ๕๙	งบประมาณปกติ	ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยมีจรรยาบรรณบัญชีรับและจำหน่ายภายใน ๑๕ วันตามกฎหมายกำหนด	๙๐	ต.ค. ๕๘ - ก.ย. ๕๙	งบประมาณปกติ	ยังมีผู้ประกอบการบางรายที่ไม่เข้าใจระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	หนังสือกรมอุทยานฯ ที่ ๐๙๐๙.๓๐๗/๒๓๔๔๑ ลว เรื่อง ขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่า คู่มือของที่ได้มาจากกรมเพาะพันธุ์	ส่วน คุ้มครอง สัตว์ป่า สำนัก อนุรักษ์ สัตว์ป่า

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
	๒. จัดเจ้าหน้าที่ออกให้คำแนะนำผู้ประกอบการ				เมื่อมีการตรวจสอบการอนุญาตให้ค้าฯ จะมีคณะเจ้าหน้าที่จากกรมอุทยานฯ ไปตรวจสอบเพื่ออนุญาตฯ พร้อมให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการตาม					คำสั่ง สอป. ที่ ๒๘/๒๕๕๖ ลง ๙ ต.ค. ๕๖ เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติราชการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า	

ความเห็นผู้บริหาร

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ ลงชื่อ ลงชื่อ ผู้รายงาน

(.....) (นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์) (นางสุนันทา ต้นศิริ)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล

(รอบ ๑๒ เดือน)

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ ปั้นทุระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยง		ร้อยละของ การนำแผน บริหาร ความเสี่ยง ไปปฏิบัติ
				ตามแผนบริหารความเสี่ยง โอกาสเกิด (X)	ระดับความเสี่ยง สิ้นปีงบประมาณ โอกาสเกิด (X)	
ด้านการดำเนินงาน หน่วยงานสนามประชุมชี้แจง โครงการ สสอ. และวัตถุประสงค์ ของโครงการให้กับประชาชนใน หมู่บ้านเป้าหมาย ให้ผู้สนใจลงชื่อ เป็นสมาชิก สสอ. ชุมชนร่วมกัน จัดทำโครงการเพื่อขอรับเงิน อุดหนุนภายในเวลาที่กำหนดและ แต่งตั้งคณะกรรมการ สสอ. ของ หมู่บ้าน	หลักรับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายมี ทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ทักษะและองค์ความรู้ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะและ ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขึ้น	๓	๒	๑๐๐

(รอบ ๑๒ เดือน)

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารทรัพยากรน้ำ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

		การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
หลักการรับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น	งบประมาณปกติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้นน้ำตาปี	๑๐๐%	๙ มิ.ย. ๕๙	งบประมาณปกติ	-	โครงการอบรมต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สพอ. ๑ - ๑๖	

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากร
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมรณรงค์จัดการกลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้า ในการดำเนินงาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า ของ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การแก้ไข	หลักฐาน เอกสาร อ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
หลักได้รับมอบหมาย มีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะและ องค์ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการ มีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะ และความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น		งบประมาณ ปกติ	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการมี ส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้น น้ำคลองลำพูน	๑๐๐%	๑๓ มิ.ย. ๕๙	งบประมาณ ปกติ	-	โครงการ อบรม ต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สอ. ๑ - ๑๖

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ พันธุระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารทรัพยากร
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

แผนบริหารความเสี่ยง		การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้า ในการดำเนินงาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า ของ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การแก้ไข	หลักฐาน เอกสาร อ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
หลักการ ผู้ได้รับมอบหมาย มีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะและ องค์ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการ มีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะ และความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น		งบประมาณ ปกติ	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการมี ส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้น น้ำคลองย่น ตอนบน	๑๐๐%	๑๕ มิ.ย. ๕๙	งบประมาณ ปกติ	-	โครงการ อบรม ต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สอ. ๑ - ๑๖

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการทรัพยากร
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมรณรงค์จัดการกลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรม ควบคุม ความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้า ในการดำเนินงาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า ของ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การแก้ไข	หลักฐาน เอกสาร อ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
หลักที่รับผิดชอบ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการ ฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มทักษะและ องค์ความรู้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานด้าน การส่งเสริมการ มีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะ และความรู้ความ เข้าใจเพิ่มขึ้น		งบประมาณ ปกติ	โครงการส่งเสริม และพัฒนาการมี ส่วนร่วมของ ชุมชนในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยจัดการต้น น้ำปาร์โอสลย	๑๐๐%	๒๑ มิ.ย. ๕๙	งบประมาณ ปกติ	-	โครงการ อบรม ต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และ จัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สอ. ๑ - ๑๖

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารวิธีพิเศษ
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมรณรงค์/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น		งบประมาณปกติ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ	๑๐๐%	๓๐ มิ.ย. ๕๙	งบประมาณปกติ	-	โครงการอบรมต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ. ๑ - ๑๖

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารจัดการ
 กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมรณรงค์จัดการกลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น		งบประมาณปกติ	การฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (จปส.) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) จัดประชุม ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน	๑๐๐%	๖-๘ ก.ค.๕๙	งบประมาณปกติ	-	โครงการอบรมต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สบบ. ๑ - ๑๖

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒: อนุรักษ์ พันธุ์พืช ป่าต้นน้ำเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตที่ ๑: พื้นที่ป่าต้นน้ำที่ได้รับการบริหารทรัพยากร
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย กิจกรรมงานจัดการลุ่มน้ำ/โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีทักษะไม่เพียงพอ	จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม	เจ้าหน้าที่มีทักษะและความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น		งบประมาณปกติ	การฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นเจ้าหน้าที่ ประสานงานชุมชน ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม (จบส.) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (แพร่) จัดประชุม ณ โรงแรมดิอมเพรส น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม ๕๐ คน	๑๐๐%	๑๓-๑๕ก.ค. ๕๕	งบประมาณปกติ	-	โครงการอบรมต่างๆ	- สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ - ส่วนจัดการต้นน้ำ สวอ.๑ - ๑๖

ความเห็นผู้บริหาร

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

()

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

(นางสุนันทา ต้นศิริ)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การป้องกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 กิจกรรมหลัก : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ ๒) กิจกรรมย่อย : ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 ผู้รายงาน : นายชูพันธุ์ เลิศภักดิ์ ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แผนบริหารความเสี่ยง		การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง									
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หลักประสิทธิภาพ - การกำหนดแนวทางการดำเนินงานยังขาดความร่วมมืออย่างจริงจังในการสนับสนุนข้อมูล	ความเสี่ยง - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน	- ได้รับการตอบรับและได้บริการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ จากผู้ใช้บริการ รวมถึงการตอบรับจากผู้ให้บริการข้อมูลเป็นอย่างดี (แบบสอบถาม)	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙	ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลดังกล่าว มาปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลเดิมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการบริการผู้ใช้ข้อมูลตอบรับเป็นอย่างดี	ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	-	-	เอกสารส่งผล งานประจำปี ศูนย์สารสนเทศ (สายย่อย ๘ ศูนย์) พื้นที่อนุรักษ์	ส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
หลักประสิทธิภาพ - ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์อาจมีความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยความละเอียด และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ใช้ใน	- ตรวจสอบผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลและ การนำเข้าสู่ข้อมูลใหม่ ความใกล้เคียงกับเวลาปัจจุบันมากที่สุด	- ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลประเภทต่างๆ โดยให้ข้อมูลที่นำเข้าสู่ข้อมูลปัจจุบันให้มากที่สุด	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙	ได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล และมีการตรวจสอบ การนำเข้าสู่ข้อมูลเพื่อให้มีความคลาดเคลื่อน น้อยที่สุด และข้อมูลที่ เข้าใกล้เคียงกับปัจจุบัน	ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	-	-	เว็บไซต์ของ ส่วนภูมิ-สารสนเทศ www. www.dnp.go.th/gis/	ส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

(รอบ ๑๒ เดือน)

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การป้องกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 กิจกรรมหลัก : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ ๒) กิจกรรมย่อย : ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 ผู้รายงาน : นายชูพันธุ์ เลิศภาท ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แผนบริหารความเสี่ยง			การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
การวิเคราะห์ เช่น ปริมาณหรือสภาพทางกายภาพของดินเป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานมิได้เป็นผู้จัดเก็บและผู้จัดทำฐานข้อมูลเองต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น	การวิเคราะห์ เช่น ปริมาณหรือสภาพทางกายภาพของดินเป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานมิได้เป็นผู้จัดเก็บและผู้จัดทำฐานข้อมูลเองต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
<p>การวิเคราะห์ เช่น ปริมาณหรือสภาพทางกายภาพของดินเป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานมิได้เป็นผู้จัดเก็บและผู้จัดทำฐานข้อมูลเองต้องใช้ข้อมูลจากหน่วยงานอื่น</p> <p>หลักการมีส่วนร่วม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้บริการ ข้อมูลและปฏิบัติงาน) และผู้รับบริการยังขาดการแสดงความคิดเห็นของผลดี ผลเสียของข้อมูลจาก การวิเคราะห์ที่นำไปใช้ประโยชน์ <p>๒. ดำเนินการดำเนินงาน</p> <p>๒.๑ การประมวลผล การรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งเตือน</p>	<p>- เปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ</p>	<p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็นและตอบรับ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ อย่างดี</p>	<p>๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>ปี พ.ศ.๒๕๕๙</p>	<p>ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น และสามารถประเมินออกมาในเชิงสถิติได้</p>	<p>ร้อยละ ๘๐</p> <p>๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>เว็บไซต์ของ ส่วนภูมิ-สารสนเทศ www.go.th/gis/</p>	<p>ส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์</p>	

(รอบ ๑๒ เดือน)

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การป้องกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กิจกรรมหลัก : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ ๒) กิจกรรมย่อย : ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ผู้รายงาน : นายชูพันธุ์ เลิศภาค สำนักพันฟูและพัฒนามาพื้นที่อนุรักษ์

แผนบริหารความเสี่ยง			การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
- ระบบรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึง	- ติดตามและตรวจสอบผู้ที่ทำเว็บไซต์ให้จัดทำรายงานเผยแพร่ผ่านระบบเว็บไซต์และปรับปรุงข้อมูลเพื่อทันสมัยอยู่เสมอ	- ได้ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ และได้เผยแพร่ข้อมูลที่จัดทำ การปรับปรุงให้ทางสาธารณชนทราบอย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	ปี พ.ศ.๒๕๕๙	ผู้จัดทำข้อมูลได้ติดตามการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	-	-	เว็บไซต์ของส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักพันฟูและพัฒนามาพื้นที่อนุรักษ์	ส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักพันฟูและพัฒนามาพื้นที่อนุรักษ์
- การบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในห้อง Server Room ตามระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ	- จัดจ้างผู้ชำนาญการเพื่อบำรุงรักษาระบบต่างๆ ภายในห้อง Server Room ตามระบบการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ	- ได้ดำเนินการจ้างบริษัทผู้ชำนาญการเฉพาะมาบำรุงรักษา ระบบต่างๆ ภายในห้อง Server Room เป็นประจำทุกเดือน ตามสัญญาจ้างบำรุงดูแลรักษา	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	ปี พ.ศ.๒๕๕๙	บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษา ระบบห้อง Server Room ตามขั้นตอนการบำรุงดูแล รักษา แล้วเสร็จ	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	๔๗๖,๐๐๐	-	สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๙๐๖ /๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙	ส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักพันฟูและพัฒนามาพื้นที่อนุรักษ์

(รอบ ๑๒ เดือน)

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง กสมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การป้องกัน การลดผลกระทบและการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
กิจกรรมหลัก : โครงการศูนย์ข้อมูลติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ระยะที่ ๒) กิจกรรมย่อย : ศูนย์ข้อมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ผู้รายงาน : นายชูพันธุ์ เลิศภาท ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แผนบริหารความเสี่ยง			การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
เช่น ไฟฟ้าดับ หรือ เกิดอัคคีภัย - พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล (Hardisk Storage) มีน้อย ทำให้การสำรองข้อมูล (Backup) เป็นไปได้ยาก หากข้อมูลเกิดความเสียหายจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้	- จัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้มีปริมาณของพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอกับการใช้งาน	- สามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้น	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	ปี พ.ศ. ๒๕๕๙	ทันตามสัญญา - ได้มีการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อ Storage แล้ว - ได้จัดการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บ โดยการลบข้อมูลที่มีความสำคัญในการปฏิบัติงานในลำดับน้อยๆ ออกทำให้มีพื้นที่ว่างพอสำหรับการใช้งาน	ร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค. ๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๙	-	ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ Storage เพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แต่อย่างใด	๑. พื้นที่ว่างใน Storage ในห้อง server room มีเพิ่มขึ้น ๒. เอกสารปีงบประมาณ ๒๕๖๐	ส่วนภูมิ-สารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

ความเห็นผู้บริหาร

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ ผู้รายงาน

()

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

(นางสุนันทา ตันศิริ)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รอบสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
 กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย : โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกรมแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์
 ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย) :เชิงปริมาณ : ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าและหมอกควัน จำนวน ๑,๑๓๗๐ ชุมชน
 :เชิงคุณภาพ : ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาค่าไฟฟ้าและหมอกควันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 หน่วยงาน : นายณัฐฉิมา พงษ์ไม่ ส่วนควบคุมไฟฟ้า สังกัดป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยง		ร้อยละของ การนำแผน บริหาร ความเสี่ยง ไปปฏิบัติ
				ตามแผนบริหารความเสี่ยง	สิ้นปีงบประมาณ	
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ ๑ การอำนวยความสะดวก - กำหนดแผนการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์”	หลักตอบสนอง แผนการดำเนินงานไม่ตอบสนองผู้รับบริการอย่างทั่วถึง หลักการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมในการวางแผนและดำเนินงานน้อย	๑. สรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำของงบประมาณเพิ่มเติมในปีต่อไป ๒. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลก เปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานเบื้องต้นตลอดทั้งกับบางพื้นที่	๑. สันักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของงบประมาณในปีต่อไป ๒. สันักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้นำผลจากการประชุม สัมมนาผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมา เพื่อปรับแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. สันักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ๔. สันักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๕. กรม อส. โดยสำนักป้องกัน ปราบปรามควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สส ๐๙๐๔.๔๐๒/๒๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕๙ แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการ	๓	๔	๑๐๐
๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ ๑ การอำนวยความสะดวก - กำหนดแผนการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์”	หลักตอบสนอง แนวทางการปฏิบัติงานกำหนดกว้างๆไม่สอดคล้องกับบางพื้นที่	๑. สรุปรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำของงบประมาณเพิ่มเติมในปีต่อไป ๒. จัดประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลก เปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานเบื้องต้นตลอดทั้งกับบางพื้นที่	๑. สันักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำค่าของงบประมาณในปีต่อไป ๒. สันักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ได้นำผลจากการประชุม สัมมนาผู้เกี่ยวข้องที่ผ่านมา เพื่อปรับแนวทางการปฏิบัติงาน ๓. สันักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ๔. สันักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๕. กรม อส. โดยสำนักป้องกัน ปราบปรามควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สส ๐๙๐๔.๔๐๒/๒๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕๙ แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการ	๒	๔	๑๐๐

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสียหาย		ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงในปฏิบัติ	
				โอกาสเกิด	โอกาสเกิด		
		ทางการปฏิบัติงานที่กำหนด	ปฏิบัติงานให้กับสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์เพื่อทราบและดำเนินการ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ		
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน	หลักประสิทธิผล การติดตามประเมินผลไม่ครอบคลุมในทุกมิติของการดำเนินงาน หลักการมีส่วนร่วม ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องยังไม่เพียงพอ	๑. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดแผนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกมิติ/พื้นที่ ๓. วิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการ ๔. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๑. กรม อส. โดยสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๘ แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อทราบและดำเนินการ ๒. ได้กำหนดแผนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานในโครงการควบคุมทุกมิติ/พื้นที่ ๓. กรม อส. โดยสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/๙๘๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘ แจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปผลสำเร็จของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด ๔. ได้มีการสร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ๕. ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน	๓	๒	๒	๑๐๐

ประเภทความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลลัพธ์/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระดับความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง		ระดับความเสี่ยง		ร้อยละของการนำแผนบริหารความเสี่ยงในปฏิบัติ
				โอกาสเกิด	ผลกระทบ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	
			<p>ตามความเหมาะสมและการดำเนินการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน</p> <p>๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟป่า แผนงาน เร่งรัด ให้คำแนะนำ และออกไปประสานการปฏิบัติตาม ติดตาม ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน</p> <p>๕. สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อรองรับงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในปีงบประมาณต่อไป</p>					
๔. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ขั้นตอน ๕ การประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน	<p><u>หลักประสิทธิผล</u></p> <p>กฎระเบียบของต่างประเทศแตกต่างจากประเทศไทย ส่งผลต่อการเจรจาความร่วมมือต่างๆ</p>	<p>ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันต่อไป</p>	<p>ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมือ เพื่อการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันร่วมกันต่อไป</p>	๓	๒	๒	๒	๑๐๐

การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง. ตามแผนการบริหารความเสี่ยง. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์การและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง. ตามแผนการบริหารความเสี่ยง. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า

ตัวชี้วัด (ค่าเป้าหมาย).เชิงปริมาณ: ชุมชนมีสัดส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาวงไฟป่าและหมอกควันในเขตป่าอนุรักษ์

.....เชิงคุณภาพ: ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาวงไฟป่าและหมอกควันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมความเสี่ยง	ผลกระทบ/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอนโยบายการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
๑. ความเสี่ยงด้าน กลยุทธ์ ขั้นตอน ๑ การอำนวยความสะดวก - กำหนดแผนการดำเนินงาน “โครงการเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาวงไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์”	๑. สรุปและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในงบประมาณปีต่อไป	๑. สำนักร่วมกัน ประสาน และควบคุม ไฟป่า รวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในงบประมาณปีต่อไป	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	งบปกติของหน่วยงาน	๑. สำนักร่วมกัน ประสาน และควบคุม ไฟป่า ได้จัดทำแบบคำขอ งบประมาณเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือ สำนักร่วมกัน ประสาน และควบคุม ไฟป่า ความที่ สุด ที่ ทส ๙๐๔.๔๐๒/๓๕๒๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๘	๑๐๐%	๑ ต.ค.๕๘ - ๓๐ ก.ย.๕๙	งบปกติของหน่วยงาน	-	หนังสือ ส่งการ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง	- สำนักร่วมกัน ประสาน และควบคุม ไฟป่า - สำนักร่วมกัน บริหารพื้นที่ที่ได้รับ แผนปฏิบัติ งาน
๒. จัดประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแผนงานและแนว	๒. จัดประชุมสัมมนา เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันกำหนดแผนงานและแนว	๒. สำนักร่วมกัน ประสาน และควบคุม ไฟป่า ได้นำผลการประชุม สัมมนา ผู้เกี่ยวข้องที่ผ่าน มา เพื่อปรับแนวทางการ ปฏิบัติงาน			๒. สำนักร่วมกัน ประสาน และควบคุม ไฟป่า ได้จัดประชุมหัวหน้า หน่วยงานด้านไฟป่า เพื่อสรุปทริเจนและเตรียม ความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน ภายใต้หัวข้อ						

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	
ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันข้ามแดน	<p>ทางการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนได้รับแผนงาน</p>	<p>๓. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน</p>			<p>“องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟฟ้า ในศตวรรษที่ ๒๑”</p> <p>ณ โรงแรมเอป้า เอ้าส์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>๓. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ตามหนังสือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๕.๓๐๓/๒๐๑๔ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘</p> <p>๔. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้กำหนดและแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานตามหนังสือ กรมอุทยาน</p>							
	<p>๔. จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด</p>	<p>๔. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับแผนการปฏิบัติงาน จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน</p>										

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคขอเสนอแนะการแก้ไข	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
	๕. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานที่กำหนด	๕. กรม อส. โดยสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕ แจ้งแนวทางการดำเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อทราบและดำเนินการ		ความคืบหน้าในการดำเนินงาน		๑๕.๐๙.๕๕				
๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ	๑. จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน	๑. กรม อส. โดยสำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕ แจ้ง	งบปกติของหน่วยงาน	๑. สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่สำนักบริหารพื้นที่	๑๐๐%	๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๕๕	งบปกติของหน่วยงาน	-	หนังสือสั่งการและคู่มือที่เกี่ยวข้อง	- สำนักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า - สำนัก

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง						
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
เครือข่ายการแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและ หมอกควัน	<p>แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อทราบและดำเนินการ</p> <p>๒. ได้กำหนดแผนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกมิติ/พื้นที่</p> <p>๓. วิเคราะห์ผลสำเร็จของโครงการ</p>	<p>แนวทางการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ให้กับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อทราบและดำเนินการ</p> <p>๒. ได้กำหนดแผนการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทุกมิติ/พื้นที่</p> <p>๓. กรม อส. โดยสำนักป้องกัน ปรามปรามและควบคุมไฟป่า ได้มีหนังสือที่ ทส ๐๕๐๔.๔๐๒/๙๘๙๘ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๕ แจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า</p>	งบประมาณ	<p>อนุรักษ์ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส ๐๕๐๔.๔๐๒/ ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕</p> <p>๒. สำนักป้องกัน ปรามปราม และควบคุมไฟป่า ได้กำหนดแผนการรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ทส ๐๕๐๔.๔๐๒/ ๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๕๕</p> <p>๓. สำนักป้องกัน ปรามปราม และควบคุมไฟป่า ได้แจ้งให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันประจำปี แล้วนำมาวิเคราะห์สรุปผลสำเร็จ</p>	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	<p>อุปสรรค ข้อเสนอแนะ</p>	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
	4. สร้างระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม	และหมอบอกครบประจำปีแล้วนำมาวิเคราะห์สรุปผลสำเร็จของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด			ของโครงการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดตามหนังสือที่ ทส ๐๙๐๔.๔๐๒/๕๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๕๔						
	๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน	๕. ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน			๕. สำนักรับรองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน						

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	
<p>๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน</p> <p>งบประมาณในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันและการดำเนินงานของเครื่องช่วยการแก้ไข</p> <p>ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันมีอยู่อย่างจำกัด</p>	<p>๑. ติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. วิเคราะห์และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ</p>	<p>๑. ๑.๓.๕๕ - ๓๐.๓.๕๕</p>	<p>งบปกติของหน่วยงาน</p>	<p>๑. สำเร็จป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้กำหนดแผนการตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่ ๒๒.๓.๕๕ - ๒๒.๓.๕๕</p> <p>๒. สำเร็จป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานและการรายงานผลการปฏิบัติงาน</p> <p>ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามรอบ ๒ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พส ๐๙๐๔.๔๐๒/๒๒๖๘๖ ลงวันที่ ๒๒.๓.๕๕</p>	<p>๑๐๐%</p>	<p>๑.๓.๕๕ - ๓๐.๓.๕๕</p>	<p>งบปกติของหน่วยงาน</p>	-	หนังสือสั่งการ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง	-	<p>- สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า</p> <p>- สำนักบริหารพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย</p>
	<p>๑. กำหนดแผนงานโดยให้ สบอ.แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อคัดเลือกชุมชนเครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เครือข่าย</p> <p>๒. จัดทำคู่มือ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้แต่ละสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ โดยในคู่มือดังกล่าวได้กำหนดแนวทางให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการเครือข่าย โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เป็นประธาน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ในสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เป็น</p>										

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
		<p>กรรมการ ผู้อำนวยการ ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า เป็นเลขานุการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้</p> <p>๑) พิจารณา คัดเลือกเครือข่ายแก้ไข ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันเข้าร่วมโครงการ</p> <p>๒) พิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่เครือข่าย แก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันเสนอ และ พิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุน</p> <p>๓) ติดตาม ความก้าวหน้า เจริญดี การทำงานของสถานีควบคุมไฟฟ้า หมอกควัน</p> <p>๔) ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาเร่งรัดและ ตรวจสอบการรายงาน</p>									

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
	<p>จัดให้มีคณะกรรมการการบริหารจัดการพิจารณาแผนงาน/โครงการติดตามความก้าวหน้าและติดตามการใช้จ่ายเงิน</p>	<p>๕) แต่งตั้งคณะทำงานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมและมีการดำเนินกิจกรรมของเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน</p> <p>๓. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า แผนงาน เร่งรัดให้คำแนะนำ และออกไปประสานการปฏิบัติตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือ</p>			<p>๓. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้ออกคำสั่งให้ข้าราชการในสังกัดสำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า เร่งรัด ให้คำแนะนำ และออกไปประสานการปฏิบัติตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานคำสั่งกระทรวง สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒๗๙๐/๒๕๕๘ณ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๘</p> <p>๔. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้ประเมินผลความ</p>						

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง								
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ	
	โดยการจัดลำดับตามความสำคัญ	ในการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน			ถึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน ส่งให้ส่วนติดตาม สำนักแผนงานและสารสนเทศ ๕. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า ได้จัดทำแบบคำของบประมาณเบื้องต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามหนังสือสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๙๐๔.๔๐๒/๓๕๒๐ ลงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๕๕							
๕. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ขั้นตอนที่ ๕ การประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและ	เตรียมการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน	๕. สำนักป้องกันปราบปราม และควบคุมไฟฟ้า รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์เพื่อขอรับงบประมาณดำเนินการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและหมอกควัน										
๔. ความเสี่ยงด้าน การปฏิบัติงานตามกฎหมาย/กฎระเบียบ ขั้นตอนที่ ๕ การประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญห ไฟฟ้าและ	ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญห	ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของต่างประเทศเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมือเพื่อการแก้ไขปัญห	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๕	งบปกติของหน่วยงาน	สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า ได้ศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบของต่างประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประยุกต์ใช้ในการประสานความร่วมมือ เพื่อการ	๑๐๐%	๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๕	งบปกติของหน่วยงาน	-	หนังสือสั่งการ และคู่มือที่เกี่ยวข้อง	- สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุม ไฟฟ้า - สำนักบริหารพื้นที่	

แผนบริหารความเสี่ยง				การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยง							
ปัจจัยเสี่ยง	กิจกรรมควบคุมความเสี่ยง	ผลผลิต/ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการตามแผน	งบประมาณ	ความคืบหน้าในการดำเนินงาน	ร้อยละความคืบหน้าของกิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ	หลักฐานเอกสารอ้างอิง	ผู้รับผิดชอบ
หมอกควันระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน	ไฟฟ้าและหมอกควันร่วมกันต่อไป	ไฟฟ้าและหมอกควันร่วมกัน	ไฟฟ้าและหมอกควันร่วมกัน	แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน						ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้บริหาร

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

()

(นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์)

(นางสุนันทา ตันศิริ)

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ

ผู้อำนวยการส่วนติดตามประเมินผล

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน ติดตามประเมินผล	ระยะเวลาในการดำเนินการ												
	ต.ค.๕๙	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐	ต.ค.๖๐
๕. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบร่างแผนบริหารความเสี่ยง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช				๒๖ ม.ค.๖๐ ↕	๗ ก.พ.๖๐ ↕								
๖. เสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุมัติแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐					๗ ก.พ.๖๐ ↕								
๗. แจ้งเวียนทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม และ ลงรับโปรดของกรม เพื่อเผยแพร่ แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และแจ้ง สำนักที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผน บริหารความเสี่ยง													
๘. แจ้งสำนักที่เกี่ยวข้องรายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยงรอบ ๒ เดือน							๓ เม.ย.๖๐ ↕						
๙. รายงานผลความก้าวหน้าในการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๒ เดือน ให้ ออส. ทราบ							๑๐ เม.ย.๖๐ ↕						
๑๐. แจ้งสำนักที่เกี่ยวข้อง รายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน										๓ ก.ค.๖๐ ↕			

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ														
	ต.ค.๕๙	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐	ต.ค.๖๐		
<p>กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน</p> <p>ติดตามประเมินผล</p> <p>๑๑. รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๙ เดือน ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ</p> <p>๑๒. แจ้งสำนักที่เกี่ยวข้อง รายงานผล การดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน</p> <p>๑๓. รายงานผลความก้าวหน้าในการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ</p> <p>๑๔. คณะทำงานติดตามประเมินผล และทบทวนการดำเนินการบริหาร ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตาม แก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมทั้งรายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ตามแผนฯ ปัญหา อุปสรรคและ การ ทบทวนกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาข้อมูลการประเมินของ คณะทำงานฯ</p> <p>๑๕. ประชุมคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง พร้อมแสดงผลสำเร็จ</p>		๓๐ พ.ย.๕๙								๗ ก.ค.๖๐ ↔		๑๕ ก.ย.๖๐ ↔	๓ ต.ค.๖๐ ↔	๖ ต.ค.๖๐ ↔	๙ ต.ค.๖๐ ↔

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ													
	ต.ค.๕๙	พ.ย.๕๙	ธ.ค.๕๙	ม.ค.๖๐	ก.พ.๖๐	มี.ค.๖๐	เม.ย.๖๐	พ.ค.๖๐	มิ.ย.๖๐	ก.ค.๖๐	ส.ค.๖๐	ก.ย.๖๐	ต.ค.๖๐	
<p>ติดตามประเมินผล</p> <p>เปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนฯ</p> <p>๑๖. สรุปทเรียน และเสนอสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป ให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทราบ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐</p>		พ.ย.๕๙ 30 พ.ย.๕๙												<p>๑๓ ต.ค.๖๐</p> <p>↔</p>